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U radu je prikazano kretanje cijena građevinsko-obrtničkih radova stambeno-poslovnih građevina. 
Analizom su obuhvaćeni troškovnici građevinsko-obrtničkih radova pri izgradnji stambeno-poslovnih 
građevina u Republici Hrvatskoj. Ustanovljeno je da većinu troškova izgradnje takvih građevina čini 
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Cost of construction and specialist works for office-residential buildings 
Price variations of construction and specialist/finishing works for office-residential buildings is 
presented in the paper.  The analysis is based on cost estimates for construction and finishing of office-
residential buildings in the Republic of Croatia.  It was established that most costs relating to 
construction of such buildings are covered by some fifteen items, which is why subsequent analysis was 
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Les variations des prix de construction et finition pour les bâtiments de type commercial-résidentiel sont 
présentées dans l'ouvrage.  L'analyse est basée sur devis estimatifs pour la construction et la finition des 
bâtiments commerciaux-résidentiels dans la République de Croatie.  Il a été établi que la plupart des coûts 
relatifs à la construction de tels bâtiments est couverte par une quinzaine de postes et, par conséquent, 
l'analyse a été concentrée par la suite sur ces postes spécifiques.  Les données obtenues au cours de l'analyse 
ont été analysées statistiquement et comparées avec les données du Calcul Standard des Travaux de 
Construction des Bâtiments. 
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Расходы на строительно -ремесленные работы в о дeловo -жилых зданиях  
В работе приведено движение цен строительно-ремесленных работ в дeловo-жилых зданиях. 
Произведен анализ смет расходов строительно-ремесленных работ при строительстве дeловo -
жилых зданий в Республике Хорватии. Установлено, что большая часть расходов 
строительства таких зданий приходится на пятнадцать позиций, и дальнейшая обработка 
направлена на эти позиции. Произведена статистическая обработка полученных данных и их 
сравнение с данными бюллетеня Стандартная калькуляция работ в высотном строительстве. 
Schlüsselworte 





Arbeiten im Hochbau 
N. Martinec, N. Hrnjak Ajduković, M. Ajduković Fachbericht 
Kosten der Baugewerbearbeiten von Wohn - Geschäftsgebäuden 
Im  Artikel ist die Preisbewegung der Baugewerbearbeiten von Wohn - Geschäftsgebäuden dargestellt. 
Mit der Analyse umfasste man die Kostenvoranschläge der Baugewrebearbeiten beim Bau der Wohn - 
Geschäftsgebäude in der Republik Kroatien. Es wurde festgestellt dass der Grossteil der Kosten beim 
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Positionen orientiert. Die erhalteren Ergebnisse wurden statistisch bearbeitet und mit den Angaben der 
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1 Uvod 
Zanimljivo i korisno bilo bi prikazati i usporediti, prema 
analizom definiranim i određenim parametrima i uvjeti-
ma, troškovnike na izgradnji stambeno-poslovnih gra-
đevina (SPG) u Republici Hrvatskoj i međusobno i sa 
biltenom Standardna kalkulacija radova u visokogradnji 
[1], u izdanju Instituta IGH d.d. iz Zagreba. 
Bilten Standardna kalkulacija radova u visokogradnji, 
kojemu je osnovni cilj i namjera optimizacija projektnih 
rješenja što se tiče opisa, normiranja i strukturiranja ra-
dova, sadrži i obrađuje tipske građevine prema postoje-
ćoj strukturi izgrađenih stambeno-poslovnih građevina u 
Republici Hrvatskoj, a kao odraz stvarnog stanja na tržištu. 
U biltenu se prikazuju tipske građevine podijeljene pre-
ma mikrolokaciji i okruženju izgradnje te su klasificira-
ne kao TIP I, TIP II, TIP III i TIP IV (tablica 1.). 




TIP I Zgrada je u sustavu novog naselja. Sklonište je dislocirano od zgrada i nalazi se u cijeni građenja 
TIP II Zgrada je gradskog karaktera na uređenom zemljištu blokovske dispozicije 
TIP III Zgrada je interpolirana u središtu grada. Oprema i obrada pripadaju kategoriji visokog standarda  
TIP IV 
Zgrada je individualna u nizu kombiniran s 
poslovnim prostorom. Nivo obrade je rohbau 
sustav koji uključuje stolariju, pokrov i izradu 
fasade 
Usporedbom tehničkih opisa izvedenih stambeno-pos-
lovnih građevina proizlazi da je tipska građevina TIP II 
referentna u opisu kao model prema kojem će se među-
sobno analizirati troškovnici. Za uspoređivane stambe-
no-poslovne građevine kao parametre usporedivosti i 
jednoznačnosti odabrana je nosiva konstrukcija, katnost, 
bruto i neto ploština. 
U tablici 2. prikazani su podaci za jedanaest stambeno-
poslovnih građevina s nosivom armiranobetonskom kon-
strukcijom izgrađenih u razdoblju od 2006. do 2009. na 
cijelom području Republike Hrvatske. 
2 Prosječna struktura troškovnika 
Poteškoće pri usporedbi stavaka troškovnika izazvalo je 
nepostojanje standardiziranih normativa za radove u vi-
sokogradnji, kao i različitost izvođača, tehnologije grad-
nje i zahtjeva te je uzeta prosječna struktura troškovnika 
iz biltena Standardna kalkulacija radova u visokogradnji. 
Zbog mogućnosti međusobne usporedbe analize stavaka 
i cijena jedanaest različitih troškovnika odabran je tipski 
troškovnik građenja stambeno-poslovne građevine TIP 
II s opisom, Zgrada je gradskog karaktera na uređenom 
zemljištu blokovske dispozicije, iz biltena Standardna kal-
kulacija radova u visokogradnji neto ploštine 3.673,00 m2, 
referentnim. 
Tipski troškovnik biltena sadrži otprilike 250 različitih 
radova (stavaka), grupiranih u devet temeljnih grupa ra-
dova (tablica 3.). 
Tablica 3. Prosječna struktura troškovnika [2] 
R. br. Struktura troškovnika Udio Udio 
1. Zemljani radovi 2,34 % 
2. Konstrukcija I. faza 45,62 % 
3. Konstrukcija II. faza 21,00 % 
4. Završni radovi 8,18 % 
77,14 % 
6. Elektroinstalacije 5,50 % 
7. Vodovod i kanalizacija 8,67 % 
8. Centralno grijanje 6,47 % 
9. Ostalo 2,22 % 
22,86 % 
 Ukupno 100,00 % 100,00 % 
U daljnjoj se obradi fokusiralo na zemljane radove, kon-
strukciju I. faze, konstrukciju II. faze i završne radove 
odnosno građevinsko-obrtničke radove. Navedeni će se 
radovi zvati građevinsko obrtnički radovi (GOR), a u 
vrijednosti cijele investicije njihov je udio gotovo 80 %. 




Tip II SPG1 SPG2 SPG3 SPG4 SPG5 SPG 6 SPG7 SPG8 SPG9 SPG10 SPG11 
Lokacija Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb Zadar Koprivnica Varaždin Sesvete Sesvete Osijek Osijek Split 


















3.673 8.980 5.131 8.973 8.969 12.500 2.623 2.911 8.889 19.127 7.390 9.942 
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3 Udjeli pojedinih grupa radova 
Obrađena tipska struktura radova s cijenama iz biltena 
prikazana je prema grupama radova u tablici 4. Uočljivo 
je da se najveći udio troškova građenja, gotovo 60 %, 
odnosi na radove konstrukcije I. faza (betonski radovi, 
armiranobetonskih radovi, montažne konstrukcije i ele-
menti, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi 
i radovi uz građevne instalacije). Upravo će se iz tih grupa 
radova dobiti većina stavaka koje čine najveći udio u 
troškovima u odnosu na ukupnu vrijednost građevinsko-
obrtničkih radova (GOR). 
Tablica 4. Udjeli pojedinih grupa radova u odnosu na 
ukupnu vrijednost – prosječni tipski troškovnik 
– bilten Standardna kalkulacija radova u viso-
kogradnji 
Vrsta radova Ukupno kn/m2 Udio (%) 
Zemljani radovi 459.509,47 125,10 3,04 % 
Konstrukcija I faza 8.953.588,87 2.437,68 59,14 % 
Konstrukcija II faza 4.120.608,74 1.121,86 27,22 % 
Završni radovi 1.604.927,07 436,95 10,60 % 
UKUPNO 15.138.634,15 4.121,49 100,00 % 
Primjenom iste metode obrade tipske strukture radova s 
cijenama svake stavke na pojedinoj stambeno-poslovnoj 
građevini dobivaju se rezultati prikazani u tablici 5. Ra-
zlike postotaka za pojedine grupe radova pokazuju razli-
čitost cijena, a to je i razumljivo uzme li se u obzir razli-
čitost izvođača, konfiguracija terena, primijenjena teh-
nologija građenja. Razlike u postocima, između troškov-
nika, u udjelima grupa radova u odnosu na ukupnu vri-
jednost kreću se u granicama do 17,11 % za konstrukci-
ju I. faze, a za konstrukciju II. faze do 19,20 %. Primje-
ćuje se da su postoci udjela pojedinih grupa radova u 
odnosu na ukupnu vrijednost vrlo izjednačeni isključe li 
se najmanji i najveći postotak (slike 1. i 2.). 
 
Slika 1. Usporedni prikaz udjela grupa radova svih troškovnika 
U tablici 6. vrijednosti su razvrstane prema najmanjoj, 
srednjoj i najvećoj vrijednosti. Znakovito je da su od-
stupanja od prosjeka cijena svih jedanaest troškovnika 
prema najmanjim i najvećim vrijednostima gotovo u 
potpunosti jednake, a iznose najviše do 11 %. 
Tablica 6. Razvrstane vrijednosti prema najmanjoj, 
srednjoj i najvećoj vrijednosti 
Vrsta radova Min % Prosjek % Maks % 
Zemljani radovi 1,19 2,99 10,76 
Konstrukcija I. faza 53,485 60,22 70,59 
Konstrukcija II. faza 16,32 24,76 35,52 
Završni radovi 7,37 12,03 19,44 
Ukupno  100,00  
 


























Zemljani radovi 3,04 1,42 1,30 5,79 1,40 1,50 1,77 1,79 1,19 3,88 2,09 10,76 
Konstrukcija I faza 59,14 66,30 62,58 59,63 60,93 70,59 57,66 53,75 56,34 61,70 59,48 53,48 
Konstrukcija II faza 27,22 22,26 24,60 19,79 24,49 19,20 25,64 35,52 31,73 27,05 25,71 16,32 
Završni radovi 10,60 10,02 11,52 14,79 13,19 8,71 14,93 8,95 10,74 7,37 12,72 19,44 
Ukupno 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Slika 2. Grafički usporedni prikaz karakterističnih vrijednosti 
4 Odabir i udio stavaka s najvećim udjelom 
U prethodnom poglavlju ustanovljeno je da će većinu 
stavaka koje čine najveći udio biti odabrane stavke iz  
Tablica 7. Stavke s najvećim udjelom 
1 ZEMLJANI RADOVI  Udio  
1.2 Iskopi 
1.2.3 Transport iskopanog materijala na 
udaljenost 2 km [m3] 
6.710,00 71,63 %
2 KONSTRUKCIJA OBJEKTA 1. 
FAZA 
2.1 Betonski radovi 
2.1.1 Podloge za tampon, nearmirani beton, 
mali presjek [m3] 
152,00 65,97%
2.2 Armiranobetonski radovi 
2.2.1 Temelji, armirani C16/20, vel. presj. 
[m3] 
458,00 15,76%
2.2.3 Zidovi, armirani beton C25/30, sred. 
presj., glatka završna obrada 
915,00 34,07%
2.2.7 Ravne ploče armirani beton mb-30, 
sred. presj. glatka završna obrada [m3] 
  
2.4 Montažne konstrukcije i elementi 
2.4.1 Fasada i fasadni elementi, [m2] 435,50 25,97%
2.5 Armirački radovi 
2.5.1 Armatura - čelik i mreže prosječne 
težine [T] 
205,00 92,53%
2.6 Tesarski radovi 
2.6.3 Zidovi i ploče, oplata, bez završne 
obrade [m2] 
8.996,00 18,53%
2.6.4 Dvostruka oplata zid. ravne osnove 
[m2] 
6.966,00 33,74%
2.7 Zidarski radovi 
2.7.29 Zidarska obrada betonskih zid. i 
stropova sa brušenjem krpanjem i 
kitanjem cijele površine [m2] 
4.611,00 22,27%
3 KONSTRUKCIJA OBJEKTA 2. 
FAZA 
3.2 Krovopokrivački radovi 
3.2.1 Pokrov [m2] 1.008,00 67,56%
3.5 Bravarski radovi 
3.5.4 Izr.i mont. ograde, cijev vis.120 cm, 
ispuna [m'] 
361,68 25,93%
4 ZAVRŠNI RADOVI 
4.2 Keramičarski radovi 
4.2.1 Popločenje pod. ker. pl. 10/20 1. kl.- 
glaz. jednob. [m2] 
724,00 72,08%
4.3 Podovi 
4.3.1 Polaganje i brušenje parketa [m2] 2.452,00 94,22%
4.4 Soboslikarski i ličilački radovi 
4.4.2 Bojenje disperzijskom bojom s 
gletanjem podloge [m2] 
14.143,00 74,07%
grupe Konstrukcija I. faza. Uz te stavke, a prema veliči-
ni udjela u svojoj grupi radova, odabrane su po jedna 
stavka iz grupe Zemljani radovi, dvije stavke iz grupe 
Konstrukcija II. faza te četiri stavke iz grupe Završni 
radovi, kako je prikazano u tablici 7. 
Kriterij za odabir pojedinačnih stavaka, uz prethodno na-
vedeno, bio je njezin najmanji pojedinačni udio od 15 % 
u pripadajućoj grupi rada. 
Navedenih petnaest stavaka s njima pripadajućim cije-
nama iz biltena, tj. njihova ukupna vrijednost, čini udjel 
od 51 % ukupne vrijednosti građevinsko-obrtničkih ra-
dova (GOR) (tablica 8.). Isti postupak ponavlja se i za 
sve stambeno-poslovne građevine sa njihovim pripada-
jućim cijenama. 




radovi Bilten Broj stavaka
1 Zemljani radovi 243.707 1 
2 Konstrukcija I. faza 5.871.555 8 
3 Konstrukcija II. faza 491.192 2 
4 Završni radovi 1.062.890 4 
5 Ukupno 1. – 4. 7.669.344 15 
6 Sveukupno 15.138.634 250 
7 Udio 1. – 4- 51 % 
5 Zaključak 
Vrijednosti u postocima stavaka s najvećim udjelom u 
odnosu na ukupnu vrijednost građevinsko-obrtničkih 
radova prikazani su u tablici 9. kreću se od najmanje 45 
%, SPG3, do najveće 55 %, SPG6. Svede li se građenje 
na vrijednost, kuna po neto kvadratu, razlike u cijenama 
su veće, najmanja je 1.779,34 kn/m2 za SPG6, najveća 
je 5.221,73 kn/m2 za SPG9, međutim udio postotaka u 
odnosu na ukupnu vrijednost građevinsko-obrtničkih 
radova (GOR) je, naravno i dalje isti. Zanemare li se 
ekstremi, kao iznimka koja potvrđuje pravilo, u oba slu-
čaja, proizlazi da je prosječni postotak udjela petnaest 
stavaka u odnosu na ukupnu vrijednost građevinsko-obrt-
ničkih radova na dvanaest provedenih uzoraka, uključu-
jući i Bilten, 48,77 %, a prosječna vrijednost građevin-
sko-obrtničkih radova svedena na kuna po netto kvadra-
tu iznosi 3.207,96 kn/m2. 
Zaključuje se da je za svaku stambeno-poslovnu građe-
vinu, sveobuhvatnim i analitičkim pristupom, moguće 
odrediti relativno mali broj karakterističnih stavaka koje 
čine vrlo velik udjel u ukupnoj vrijednosti građevinsko-
obrtničkih radova (GOR), te njihov udjel u ukupnoj iz-
gradnji. Provedena analiza također pokazuje da su cije-
ne izjednačene i realne i međusobno i s biltenom Stan-
dardna kalkulacija radova u visokogradnji. 
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SPG1 SPG2 SPG3 SPG4 SPG5 SPG 6 SPG7 SPG8 SPG9 SPG10 SPG11 
GOR 
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